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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta i Gminy w Czerwiensku, ul. Rynek 25, 66-016
Czerwiensk.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Piotr Iwanus — Burmistrz Czerwietska.
Kontrola przéprowadzona zostala w dniu 17.11.2010r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 539-1/10 z dnia 9 listopada,

- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 539-2/10 z dnia 9 listopada.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola oqufo zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klgsk zywiotowych pn.
1) ,,Odbudowa rowéw szczegdtowych we wsi Wysokie zniszczonych w wyniku powodzi
w 2010r. na odcinku 24 km”,
2) ,,0dbudowa rowow szczegdtowych we wsi Bedow zniszczonych w wyniku powodzi
w2010r. na odcinku 10,10 km”,

3) ,,Odbudowa r(i)wéw szczegbtowych we wsi Laski zniszczonych w wyniku powodzi w
2010r. na odcinku 17,40 km”,

4) ,,Remont nawierzchni drogi gminnej w Dobrzgcinie”,

5) ,,Remont nawierzchni drogi gminnej w Nietkowie (droga do walu rzeki Odry)”,

6) ,,Remont nawierzchni drogi gminnej w Laskach”,

7) ,,Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Wyszyna”,

8) ,.Remont nawierzchni drogi gminnej w Bedowie”.

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadan wynikajacy z uméw dotacji Nr

LUBU/27/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., Nr LUBU/28/RCI/MSWiA/2010 z dnia

28.09.2010r., LUBU/29/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r.,
LUBU/30/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., Nr LUBU/31RCII/MSWiA/2010 z dnia
28.09.2010r.,, Nr LUBU/32/RCII/MSWiA/2010 z dnia  28.09.2010r., Nr

LUBU/33/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., Nr LUBU/34/RCII/MSWiA/2010 z dnia
28.09.2010r. zawartych pomiedzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji

reprezentowanym przez Pana Zbigniew Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw
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nieograniczonego.

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr GGRiOS-2222-8/2010 z wykonawca inwestycji
firmg ,,AWORUS” Grzegorz Szewczyk z siedziba w Zarach przy ul. Surowej 1, na
wykonanie zadania pn. ,,Odbudowa rowdw szczegdtowych we wsi Beddéw zniszczonych w
wyniku powodzi w 2010r. na odcinku 10,10 km” . Termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy ustalono na dzien 30.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 93.912,22 zt brutto.
Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 93.912,00 zt brutto. W dniu 10.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 93.912,22 zt brutto.

Zgodnie z protokotem odbioru w dniu 04.11.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robdt
nastapito w dniu 28.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym
w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 33-62)

3) ,,Odbudowa rowéw szczegolowych we wsi Laski zniszczonych w wyniku powodzi w
2010r. na odcinku 17,40 km” - zgodnie z umowg dotacji Nr LUBU/29/RCII/MSWiA/2010 z
dnia 28.09.2010r. na kwote 184.036 z! brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w
terminie do dnia 30.10.2010r.

Wykonawece zamdwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr GGRi0S-2222-7/2010 z wykonawca inwestycji
Zakladem Melioracyjno — Budowlanym ,BUDMEL” 2z siedziba w Lubsku przy
ul. Warszawskiej 33/3, na wykonanie zadania pn. ,,Odbudowa row6w szczegétowych we wsi
Laski zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. na odcinku 17,4 km”. Termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzienn 30.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 184.036,73 zt
brutto.

Zgodnie z umowa z wykonawcg inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedhug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 184.036,73 zt brutto. W dniu 09.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 184.036,73 zt brutto.

Zgodnie z protokolem odbioru w dniu 05.11.2010r. komisja odbiorowa dokonala odbioru

koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot
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[image: image3.png]nastapito w dniu 28.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w
umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 63-92)

4) ,Remont nawierzchni drogi gminnej w Dobrzecinie” - zgodnie z umowsa dotacji Nr
LUBU/30/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 209.151 zl brutto. Jednostka
zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r.
Wykonawce zamoéwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.
W dniu 20.09.2010r. zawarto umoweg Nr GKM-2222-50/2010 z wykonawcg inwestycji
Przedsigbiorstwem Produkcyjno — Handlowo — Ustlugowym Marian Tabaka z siedziba
w Niegostawicach 21, na wykonanie zadania pn. ,,Remont nawierzchni drogi gminnej
w Dobrze¢cinie”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.10.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 209.151,43 zi
brutto.
Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 209.151,43 zt brutto. W dniu 09.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 209.151,43 zl brutto.
Zgodnie z protokolem, komisja odbiorowa dokonala ostatecznego odbioru robét w dniu
28.10.2010r. (czyli zgodnie z terminem okreslonym w umowie z MSWiA i z wykonawca
inwestycji).

(Akta kontroli str. 93-120)

5) ,Remont nawierzchni drogi gminnej w Nietkowie (droga do walu rzeki Odry)” -
zgodnie z umowga dotacji Nr LUBU/31RCII/MSWiA/201O z dnia 28.09.2010r. na kwote
170.419 zI brutto. Jednostka zobowiagzala sie wykona¢ zadanie w terminie do dnia
15.10.2010r.

Wykonawce zamdwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr GKM-2222-46/2010 wykonawca inwestycji
Przedsiebiorstwem Drogowym BUD-DROG z Nowej Soli przy ul. Norwida 1A, na
wykonanie zadania pn. ,Remont nawierzchni drogi gminnej w Nietkowie (droga do walu
rzeki Odry)”. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
15.10.2010r.
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brutto.

Zgodnie z umowa z wykonawcg inwestycji i po catlkowitym rozliczeniu (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty170.419,36 zt brutto. W dniu 09.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 170.419,36 zl brutto.

Zgodnie z protokotem odbioru w dniu 28.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot
nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okres§lonym w
umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 121-147)

6) ,Remont nawierzchni drogi gminnej w Laskach” - zgodnie z umowa dotacji Nr
LUBU/32/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 116.602 zt brutte. Jednostka
zobowiazala si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 15.10.2010r.

Wykonawce zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr GKM-2222-47/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsiebiorstwem Drogowym BUD-DROG Ryszard Kwapiszewski z Nowej Soli przy ul.
Norwida 1A, na wykonanie zadania pn. ,,Remont nawierzchni drogi gminnej w Laskach”,
Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 15.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 116.602,72 zi
brutto.

Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedhug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 116.602,72 zt brutto. W dniu 09.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 116.602,72 zt brutto.

Zgodnie z protokotem odbioru w dniu 25.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koficowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawcg zakoniczenia robot
nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w

umowie z MSWiA i umowie z wykonawca inwestycji.
(Akta kontroli str. 148-174)

7 ,Remont nawierzchni drogi gminnej w Wyszyna” - zgodnie z umowg dotacji Nr
LUBU/33/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 219.212 zl brutto. Jednostka
zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r.

Wykonawce zamOwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu

nieograniczonego.





[image: image5.png]W dniu 20.09.2010r. zawarto umowe Nr GKM-2222-51/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Produkcyjno — Handlowo — Uslugowym Marian Tabaka z siedzibg
w Niegostawicach 21, na wykonanie zadania pn. ,,Remont nawierzchni drogi gminnej
w miejscowosci Wyszyna”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na
dzien 30.10.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 219.212,04 zt
brutto.
Zgodnie z umowét z wykonawca inwestycji i po calkowitym rozliczeniu (wedtug faktur)
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 219.212,04 zt brutto. W dniu 09.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 219.212,04 zl brutto.
Zgodnie z protokolem, komisja odbiorowa dokonala ostatecznego odbioru robdt w dniu
28.10.2010r. (czyli zgodnie z terminem okreslonym w umowie z MSWiA i z wykonawcg
inwestycji).

(Akta kontroli str. 175-202)

8) »Remont nawierzchni drogi gminnej w Bedowie” - zgodnie z umowa dotacji Nr
LUBU/34/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 438.175 zl brutto. Jednostka
zobowigzala sie wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r.
Wykonawce zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w  drodze przetargu
nieograniczonego.
W dniu 23.09.2010r. zawarto umowe Nr GKM-2222-52/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Drogowym ,,KONTRAKT” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kro$nie Odrzanskim
przy ul. Szosa Poznanska 17, na wykonanie zadania pn. ,Remont nawierzchni drogi
gminnej w Bedowie”. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzieni
30.10.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 438.175,20 zi
brutto.
Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedhug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosly 438.175,20 zt brutto. W dniu 18.11.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 438.175,20 zt brutto.
Zgodnie z protokotem, komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru robét w dniu
10.10.2010r. (czyli zgodnie z terminem okreslonym w umowie z MSWiA i z wykonawca
inwestycji).

(Akta kontroli str. 203-228)




[image: image6.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotowych. W trakcie sporzadzania protokotu kontroli stwierdzono brak

cze¢sci dokumentow, ktére uzupelnione zostaty drogg pocztowa.

W dniu 17.11.2009r. Zespo6t Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacj¢ zadan.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miasta i Gminy Czerwienfisk z datg
17.11.2010r. pod poz. 9.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w
protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu JH «’“W@ V.

Protokét kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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