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przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Shubicach
ul. Pilsudskiego 20

69-100 Stubice

REGON: 210967366

NIP: 598-14-60-085

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Andrzej Bycka.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 28.06.2010r. do 28.06.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 291-1/10 z dnia 14.06.2010r.,

-Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 291-2/10 z dnia 14.06.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkow na realizacj¢ zadania pod
nazwg ,,Przebudowa drogi nr 1299F na odcinku Stubice-Nowy Lubusz” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Stubickim.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosei sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokdt czesciowego i koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowg realizacj¢ zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwg, ,, Przebudowa drogi nr 1299F na odcinku Stubice-

s



[image: image2.png]Nowy Lubusz” zgodnie z umowa nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatkq a Powiatem Shtubickim reprezentowang przez Staroste - Andrzeja Bycka, Wicestarostg —

Tomasza Pisarka przy kontrasygnacie Skarbnika — Grazyny Neumann.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Powiat Stubicki o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote 2.600.000 zt., z cZego
1.300.000 zt. to srodki pochodzace z budzetu paristwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ miaty

tacznie 2.099.520,84 zt. z czego 1.049.760 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Powiat Stubicki, w ramach robét dodatkowych, ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisata z Powiatem Stubickim Aneks Nr 1, wedle
ktorego deatki na sfinansowanie inwestycji wynies¢ miaty tacznie 2.459.520,84 zt. z czego

1.229.760 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
30.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

2.442.428,19 zk. z czego 1.221.214 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 20.04.2009r.,
- zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 31.10.2009r.

(Akta kontroli str.3-31)
Wykonawce zamdéwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.32-49)
W dniu 17.04.2009r. zawarto umowe nr 29/09 z wykonawca inwestycji EUROVIA

POLSKA S.A.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 2.070.972,84 zt.



[image: image3.png]Na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi nr 1299F na odcinku Stubice-Nowy
Lubusz”:

W dniu 26.10.2009r. przelano kwote 614.880,42 zl.

W dniu 02.11.2009r. przelano kwote 1.456.092,42 zt.

W dniu 16.09.2009r. zawarto umowg nr 107/09 z wykonawca inwestycji EUROVIA

POLSKA S.A.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 338.239,63 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi nr 1299F na odcinku Stubice-Nowy
Lubusz”:

W dniu 09.12.2009r. przelano kwote 338.239,63 zt.

Ponadto w dniu 17.04.2009r. zawarto umowg nr 30/09 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 28.548 zt.

W dniu 24.09.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi nr 1299F
na odcinku Stubice-Nowy Lubusz” na konto wykonawcy przelano kwotg 14.274 zl.

W dniu 14.08.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi nr 1299F
na odcinku Stubice-Nowy Lubusz” na konto wykonawcy przelano kwote 14.274 zt.

W dniu 16.09.2009r. zawarto umowe nr 109/09 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 4.667,72 zt.

W dniu 08.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi nr 1299F

na odcinku Stubice-Nowy Lubusz” na konto wykonawcy przelano kwotg 4.667,72 zl.

(Akta kontroli str.50-60)

W dniu 08.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbiorn koncowego pierwszej czgsci
inwestycji.

Protokol ostatecznego odbioru z dnia 08.09.2009r. dotyczyl robdt wykonanych na drodze
nr 1299F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 09.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego drugiej czgsci
inwestycji.

Protoké! ostatecznego odbioru z dnia 09.11.2009r. dotyczyl robét wykonanych na drodze

nr 1299F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str.61-65)



[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

Zespot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg: odnotowano w ksigzce kontroli w Starostwie Powiatowym w Shubicach z data 28

czerwca 2010r. pod poz. 4.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania
pokontrollnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Podpisy kontepleréw; ~ . -OW Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
tVra 1TRUSKIEGS

.....................................

(Data i podpis)

Tationa Suszpil

Podpis gléwnego ksiggowego/

skarbnika jednostki kontrolowanej
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