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przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sulgcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Stanistaw Kubiak — Starosta Powiatu
Sulecinskiego.
Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 19.11.2010r. przez:
- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 541-1/10 z dnia 9 listopada 2010r.,
- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespolu Kontrolujgcego, na podstawie
upowaznienia nr 541-2/10 z dnia 9 listopada 2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotlowych pn. ,Remont drogi

powiatowej nr 1288 F na odcinku Kolezyn — Studzionka o di. 7,35 km”.

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy dotacji Nr
LUBU/20/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., zawartej pomigdzy Ministrem Spraw
Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniew Swircza Dyrektora
Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiolowych a Powiatem Sulecifiskim (jednostka
samorzadu terytorialnego) w imieniu ktérej dziala Zarzad, reprezentowany przez Pana
Stanistawa Kubiak — Starost¢ Powiatu Sulecinskiego, Pana Dariusza Ejchart - Wicestarosta
Powiatu Sulecifiskiego z kontrasygnata skarbnika powiatu Pani Anny Makarewicz.
Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwiagzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych zrealizowano inwestycje pn. ,Remont drogi powiatowej nr
1288 F na odcinku Kotczyn — Studzionka o db. 7,35 km” — zgodnie z umowsg dotacji Nr
LUBU/20/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 1.500.000 zI Jednostka

zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r. Zgodnie z umowa
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z wykonawcg inwestycji i po calkowitym rozliczeniu (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 1.626.232,73 zl brutto.
W dniu 10.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 1.626.232,73 zt brutto.

Inwestycja przekroczyla kwote umowna (réznica kwoty pokryta zostata z budzetu powiatu).
(Akta kontroli str. 3-9)

Wykonawcoéw zaméwien publicznych (zadan) wyloniono w drodze przetargéw
nieograniczonych.

(Akta kontroli str. 10-34)

W dniu 02.09.2010r. zawarto umowg Nr SKD-13/2010 z wykonawcg inwestycji firma
STRABAG Sp. z o.0. z siedziba w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, na wykonanie
zadania pn. ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1288 F Klopotowo — Kotczyn (wal)” .
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 15.10.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaptaci¢ wykonawcy 1.626.232,73 zi
brutto.
Zgodnie z protokotlem rzeczowo — finansowym koncowego odbioru zadania w dniu
22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonala odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakoficzenia roboét nastapito wdniu 15.10.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 35-40)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotowych. W trakcie sporzadzania protokotu kontroli stwierdzono brak

czesci dokumentow, ktére uzupelnione zostaly drogg pocztowa.

W dniu 19.11.2009r. Zespdt Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacj¢ zadan.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Starostwa Powiatowego w Sulgcinie z datg

19.11.2010z. pod poz. 10.
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[image: image3.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protok6t kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu AL 40100 .

Protokét kontroli sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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