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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Kostrzyn n/O , ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n/O.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Andrzej Kunt — Burmistrz Miasta Kostrzyn
n/O.
Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 19.11.2010r. przez:
- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddzialu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Przewodniczaca
Zespohu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 540-1/10 z dnia 9 listopada,
- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Cztonka Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 540-2/10 z dnia 9 listopada.bbb

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objgto zagadnienia prawidtowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych pn. ,,Remont plyty

pitkarskiej na stadionie sportowym przy ul. Niepodleglosci w Kostrzynie n/O”.

Okres objety kontrolg obejmowatl okres realizacji zadania wynikajacy z umowy dotacji Nr
LUBU/17/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r., zawartej pomig¢dzy Ministrem Spraw
Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Zbigniew Swircza Dyrektora Biura
ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Miastem Kostrzyn n/O w imieniu ktorego
dziata Pan Andrzej Kunt — Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych zrealizowano inwestycje pn. ,,Remeont plyty pilkarskiej na
stadionie sportowym przy ul. Niepodleglosci w Kostrzynie n/O” — zgodnie z umowag
dotacji Nr LUBU/17/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwote 51.959 zi brutto.
Jednostka zobowigzala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 31.10.2010r. Zgodnie




[image: image2.png]z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 38.500 z! brutto.
W dniu 20.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 38.500 zi brutto.
Przelew dotacji na konto Urzedu Miasta Kostrzyn w kwocie 51.959 zt brutto nastgpit w dniu
29.10.2010r. (polecenie przelewu).
W zwigzku z faktem, iz na inwestycj¢ wydano mniej $srodkow niz wynika to z umowy, Miasto
Kostrzyn n/O w dniu 02.11.2010r. zwrécito réznice srodkéw w kwocie 13.459 zl. (polecenie
przelewu).

(Akta kontroli str. 3-13)

Ze wzgledu na warto$¢ inwestycji do 14 tys. EURO, wykonawce wyloniono w drodze ofert
cenowych.
(Akta kontroli str. 14-25)

W dniu 27.09.2010r. zawarto umowe z wykonawca inwestycji firma ,,Sport-Traw” Wojciech
Glowacki z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Paderewskiego 35, na wykonanie prac
agrotechniczno-renowacyjnych  nawierzchni  trawiastej  treningowej plyty  boiska
o powierzchni obliczeniowej 7.700 m? Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie
n/O przy ul. Niepodleglosci 11. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na
dzien 08.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 38.500 zt brutto.
Zgodnie z protokolem odbioru w dniu 19.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot
nastapilo z dniem 08.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym

w umowie z MSWiA i umowie z wykonawca inwestycji.
(Akta kontroli str. 26-34)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych. W trakcie sporzadzania protokotu kontroli stwierdzono brak

czesci dokumentow, ktére uzupetnione zostaty drogg pocztowa.

W dniu 19.11.2009r. Zespd! Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacjg¢ zadan.




[image: image3.png]Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miasta Kostrzyn n/O z data 19.11.2010r.
pod poz. 10.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigce] jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 43,44, 2012

Protokét kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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