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przeprowadzonej w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze, ul. Podgorna 7, 65-057
Zielona Goéra.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Elzbieta Polak — Marszalek Wojewddztwa

Lubuskiego.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 10.11.2010r. do 15.11.2010r. przez:
- Alicije Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Przewodniczaca
Zespolu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 532-1/10 z dnia 9 listopada 2010r.,
- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 532-2/10 z dnia 9 listopada 2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiolowych pn.

1) ,,Remont drogi wojewoddzkiej nr 292 na odcinku Bytom Odrzanski — Drogomil”,

2) ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 324 na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa

do miejscowosci Kowalewo do granicy z wojewddztwem dolnoslaskim”,

3) .,Remont drogi wojewodzkiej nr 321 na odcinku Pickne Katy — Rozandwka”.
Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z uméw dotacji Nr
LUBU/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r., Nr LUBU/8/RCI/MSWiA/2010 z dnia
01.10.2010r. i Nr LUBU/9/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. zawartych pomiedzy
Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Zbigniew Swircza
Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a wojewddztwem lubuskim
(jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktorej dziatal Zarzad, reprezentowany przez
Marcina Jablonskiego - Marszatka Wojewodztwa.
Kontrola obejmowala w szczeg6lnosci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) dokumentdéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach dotacji pochodzace] z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem

skutk6éw klesk zywiolowych zrealizowano inwestycje pod nazwa:
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1) ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 292 na odcinku Bytom Odrzanski — Drogomil” —
zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/6/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na
kwote 404.820 zI brutte. Jednostka zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do
dnia 15.10.2010r. Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym
rozliczeniu (wedlug faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty
404.820,40 zt brutto.

W dniu 03.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 404.820,40 zt
brutto.

2) ,,Remont drogi wojewédzkiej nr 324 na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa do miejscowosci Kowalewo do granicy z wojewodztwem
dolnoslaskim” - zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/8/RCII/MSWiA/2010 z dnia
01.10.2010r. na kwote 353.507 zl brutto. Jednostka zobowigzata si¢ wykonad
zadanie w terminie do dnia 15.10.2010r. Zgodnie z umows z wykonawcg inwestycji
ipo calkowitym rozliczeniu (wedtug faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji
wyniosty 353.507,20 zt brutto.

W dniu 03.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 353.507,20 zt
brutto.

3) ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 321 na odcinku Pigkne Katy — Rézanéwka” -
zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/9/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na
kwote 957.724 z1 brutto. Jednostka zobowigzala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do
dnia 15.10.2010r. Zgodnie z umowa z wykonawcg inwestycji i po catkowitym
rozliczeniu (wedlug faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty
957.724,40 zl brutto.

W dniu 03.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 957.724,40 zi
brutto.
(Akta kontroli str. 3-32)

Wykonawcoéw zamowien publicznych (zadan) wyloniono w drodze przetargow

nieograniczonych.
(Akta kontroli str. 33-82)

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr ZDW-RK/383/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Drogowym BYUD-DROG mieszczacym si¢ w Nowej Soli przy ul. Norwida
1A na wykonanie zadania pn. ,Remont drogi wojewédzkiej nr 292 na odcinku Bytom

Odrzanski — Drogomil” . Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na

dziefi 15.10.2010r.
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Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaplaci¢c wykonawcy 404.820,40
brutto.

Zgodnie z protokotem odbioru Nr 1/2010 w dniu 22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata
odbioru koficowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot
nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w
umowie z MSWiA 1 umowie z wykonawca inwestycji.

(Akta kontroli str. 83-93)

W dniu 01.09.2010r. zawarto umowe Nr ZDW-RK-382/2010 z wykonawca inwestycji firma
POL-DROG KOSCIAN Sp. z 0.0. z siedziba w Bonikowie przy ul. Dworcowej 29, 64-000
Ko$cian, na wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 324 na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa do miejscowosci Kowalewo do granmicy
zwojewodztwem dolnoslgskim”. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 15.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal sie zaplaci¢ wykonawcy 353.507,20 zi
brutto.

Zgodnie z protokotem odbioru Nr 1/2010 w dniu 22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata
odbioru koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawceg zakonczenia robot
nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym
w umowie z MSWiA

(Akta kontroli str. 94-105)

W dniu 06.09.2010r. zawarto umowe¢ Nr ZDW-RK/387/2010 z wykonawca inwestycji
konsorcjum Lider - SZOSA POLSKA Sp. z 0.0. ul. Pokrzywno 3A w Poznaniu oraz Partner —
Budownictwo Drogowo — Sanitarne ,,FUCHS” Sp. z o0.0. ul. Pokrzywno 3A w Poznaniu na
wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 321 na odcinku Pigkne Katy ~
Roézanéwka”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
15.10.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 957.724,40 zi
brutto.
Zgodnie z protokolem odbioru Nr 1/2010 w dniu 22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonala
odbioru koficowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia rob6t
nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym
w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 106-119)
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[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadah zwigzanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych. W trakcie sporzadzania protokohu kontroli stwierdzono brak

czgsci dokumentow, ktore uzupetnione zostaty droga pocztowa.

W dniu 15.11.2009r. Zesp6t Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzil realizacje zadan.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Urzédu Marszatkowskiego w Zielonej Goérze z data
10.11.2010r. pod poz. 29.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole
kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokdét kontroli dorgezono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu {\% LAodov .

Protokot kontroli sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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