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Pan
Stanistaw KUBIAK

Starosta Powiatu Suleciniskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewo6dztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 19.11.2010r.
przeprowadzit kontrol¢ w Starostwie Powiatowym w Sulgcinie w zakresie prawidlowego
wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadah zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klegsk zywiotowych.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomigdzy Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana
Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Powiatem
Sulecinskim (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktérej dziata Zarzad,
reprezentowany przez Pana Stanistawa Kubiak — Staroste Powiatu Suleciniskiego, Pana
Dariusza Ejchart — Wicestaroste¢ Powiatu Sulecinskiego z kontrasygnata skarbnika powiatu
Pani Anny Makarewicz, zawarta zostala umowa dotacji Nr LUBU/20/RCII/MSWiA/2010
z dnia 28.09.2010r. na kwote 1.500.000 zt brutto na dofinansowanie zadania zwigzanego
z usuwaniem skutkéw powodzi pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1288 F na odcinku
Kolczyn - Studzionka o dl. 7,35 km”. Jednostka zobowigzata si¢ wykonaé zadanie
w terminie do dnia 30.10.2010r.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie = wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nicograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte firmy

STRABAG Sp. z o.0. z siedzibg w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, z ktéra w dniu
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[image: image2.png]02.09.2010r. zawarto umowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 15.10.2010r.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koncowego odbioru zadania, w dniu
22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robdt nastapilo wdniu 15.10.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji. W dniu 19.11.2010r. Zesp6ét Kontrolujacy, na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke,
potwierdzit realizacj¢ zadania.
Zgodnie zumowsa z wykonawca inwestycji i po calkowitym rozliczeniu (wedhug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 1.626.232,73zt brutto (réznica kwoty pokryta
zostata z budzetu powiatu).

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych 1 ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadania zwiazanego
z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych.

Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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