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Wéjt Gminy Bogdaniec

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 grudnia
2010r. przeprowadzit kontrol¢ w Urzedzie Gminy w Bogdancu w zakresie prawidlowego
wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drég gminnych: ul. Rézana
w Bogdancu i ul. Osiedlowa w Jeninie w formie ciggu pieszo-jezdnego wraz z budowg
niezbe¢dnej infrastruktury technicznej” wramach II edycji Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym
zumowy o dofinansowanie Nr 14/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. zawartej pomigdzy
Wojewoda Lubuskim, a Gming Bogdaniec.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Pani niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowg wylonienie  wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpifo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte Zakladu
Wyrobow i Prefabrykatow Betonowych Dionizy Woiniski z siedzibg w Krzeszycach przy
ul. Wojska Polskiego 45. Z wykonawcg inwestycji w dniu 30 marca 2010r. zawarto umowg
Nr 5/2010 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Odbiér koncowy inwestycji nastapit




[image: image2.jpg]w dniu 22 pazdziernika 2010r., czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji przewidzianym
W Wwyzej wymienionej umowie. Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych
i ksiggowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa,
przyznanej wramach Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.
W dniu 1 grudnia 2010r., w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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