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Pan
Andrzej KUNT
Burmistrz; Miasta

Kostrzyn nad Odrg

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wilkp. w dniu 19.11.2010r.
przeprowadzit kontrole¢ w Urzedzie Miasta Kostrzyn nad Odrq w zakresie prawidlowego
wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu panistwa do zadafh zwigzanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystgpienie
pokontrolne.

Pomigdzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana
Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiolowych a Miastem
Kostrzyn nad Odra w imieniu ktérego dziala Pan Andrzej Kunt — Burmistrz Miasta Kostrzyn
nad Odra, z kontrasygnata skarbnika Pani Janiny Rapacz, zawarta zostala umowa dotacji
Nr LUBU/17/RCI/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwote 51.959 zi brutto na
dofinansowanie zadania zwigzanego z usuwaniem skutkéw powodzi pn. ,Remont plyty
pilkarskiej na stadionie sportowym przy ul. Niepodleglosci w Kostrzynie n/O”.
Jednostka zobowiazala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 31.10.2010r.

Ze wzgledu na warto$¢ inwestycji do 14 tys. EURO, wykonawce przedmiotowego zadania
wyloniono w drodze ofert cenowych. Na podstawie zlozonych ofert wybrano
najkorzystniejsza oferte firmy ,,Sport-Traw” Wojciech Glowacki z siedzibg we Wroclawiu
przy ul. Paderewskiego 35, z ktéra w dniu 27.09.2010r. zawarto umow¢ na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przejml‘?}% 911819«?};\,\98?}??0 na
dzien 08.10.2010r. 1 ,




[image: image2.png]Zgodnie z protokotem odbioru w dniu 19.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koncowego zrealizowanego zadania (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot
nastapito z dniem 08.10.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym
w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.
W dniu 19.11.2010r. Zespdt Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacj¢ zadan.
Zgodnie zumowg z wykonawcg inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 38.500 zt brutto. W zwiazku z faktem, iz na
inwestycje wydano mniej srodkéw niz wynika to z umowy, Miasto Kostrzyn n/O w dniu
02.11.2010r. zwroécito roznice srodkow w kwocie 13.459 zh. (polecenie przelewu).
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidtowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadania zwigzanego
z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych.

Kontrolowang dziatalnos¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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