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Pani
Elzbieta POLAK

Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w okresie od 10.11.2010r. do
15.11.2010r. przeprowadzil kontrole w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze
w zakresie prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan
zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Pani niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomiedzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana

Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych

a wojewodztwem lubuskim (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktérej dziatal

Zarzad, reprezentowany przez Pana Marcina Jablonskiego - Marszatka Wojewodztwa

z kontrasygnata skarbnika wojewodztwa Pani Malgorzaty Kuzniar, zawarte zostaly umowy

dotacji na poszczegoélne zadania:

1) ,,Remont drogi wojewoddzkiej nr 292 na odcinku Bytom Odrzanski — Drogomil” —
zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/6/RCI/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwote
404.820 z brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé¢ zadanie w terminie do dnia
15.10.2010r. Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordéwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
Przedsigbiorstwa Drogowego BUD-DROG mieszczacego sie w Nowej Soli przy
ul. Norwida 1A, z ktérym w dniu 01.09.2010r. zawarto umowe nr ZDW-RK/383/2010 na
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3)

ustalono na dzien 15.10.2010r. Zgodnie z protokolem odbioru Nr 1/2010 w dniu
22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robdt nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

»2Remont drogi wojewéddzkiej nr 324 na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
do miejscowosci Kowalewo do granicy z wojewddztwem dolnoSlaskim™ - zgodnie
z umowg dotacji Nr LUBU/8/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwote 353.507 zt
brutto. Jednostka zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 15.10.2010r.
Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargows wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte firmy
POL-DROG KOSCIAN Sp. zo.0. z siedzibg w Bonikowie przy ul. Dworcowej 29,
64 -000 Koscian, z ktérg w dniu 01.09.2010r. zawarto umowe nr ZDW-RK/382/2010 na
wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 15.10.2010r. Zgodnie z protokotem odbioru Nr 1/2010 w dniu
22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawca inwestycji.

,Remont drogi wojewodzkiej nr 321 na odcinku Pigkne Katy — Rézanéwka” -
zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/9/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwotg
957.724 zt brutto. Jednostka zobowigzala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia
15.10.2010r. Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zltozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
konsorcjum firm: Lider - SZOSA POLSKA Sp. z o.0. ul. Pokrzywno 3A w Poznaniu oraz
Partner — Budownictwo Drogowo — Sanitarne ,,FUCHS” Sp. z o0.0. ul. Pokrzywno 3A
w Poznaniu, z ktéorymi w dniu 06.09.2010r. zawarto umowg nr ZDW-RK/387/2010 na
wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 15.10.2010r. Zgodnie z protokotem odbioru Nr 1/2010 w dniu
22.10.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakornczenia rob6t nastapito w dniu 15.10.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie

z wykonawcg inwestycji.



[image: image3.png]W dniu 15.11.2010r. Zespdt Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonych wizji
lokalnych oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadan.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadania zwiazanego
z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych.

Kontrolowang dziatalnos¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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