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przeprowadzone] w Urzedzie Migjskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym,
REGON: 970770439, NIP: 927-14-52-983.

Kierownikiem jednostki kontiolowanej jest Ryszard Stanulewicz — Burmistrz Miasta Torzym.

Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 25 -marca 2011 1. przez:

- Bozene Jankowskq ~ -st.-inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego- w- Gorzowie Wikp. - =~ Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienianr 116-1/2011 z dnia 21.03.2011 1.,

- Monike Podsiadto — Orzel - inspektora wojewddzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 116-2/2011 z dnia
21.03.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola. objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania §rodkéw na-realizacje zadania pod
nazwa ., Przebudowa drég gminnych wraz z budowy kanalizacji deszezowej i oSwietleniem
ul: Stewackiego, ul C. K. Norwida, ul B. Prusa, ul. Reymonta, ul. Mickiewicza
w Torzymia® w ramach I edycji Programu Wieloletniego pt. ;,Narodowy Program Przebudowy
Drég Lokalnych 2008-20117,

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 6/2010 z dnia
6 kwietnia 2010r. o dofinansowanie $rodkami pochodzaeymi z budzetu pahstwa, zawarte]

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gmina Torzym.
Kontrola obéjmowata wszczegdlinosel sprawdzenie:
1. Zgodnodet projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwied publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

. Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego 1 konicowego odbioru robdt).

2

3

4. Dokumentéw finansowych.

5. Rozliczenia z umowy partierskiej Powiatem Sulgcinskim.
6

. Rzeczowa realizacie zadania na miejscu:

A




[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

Wramach 1T edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudewa drég gminnych
wraz z budowyg kanalizacii deszczowej i oSwietlenient ul. Slowackiego, ul. C. K. Norwida,
ul; B, Prusa, ul. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymin” zgodnie z umowg Nr 6/2010 z dnia
6 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzaeymi 2 budzetu panstwa, zawarta
pomiedzy Wojewods Lubuskim — Heléng Hatky, a Gming Torzym reprezentowana przez

Burmistrza — Ryszarda Stanulewicza przy kontrasygnacie Skarbnika — Marka Soedela,

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowe] inwestycii zaplanowane zostaly na faczng kwote 1.735.000 21, z czego 845.000 21
to §rodki pochodzace z budzetu pafistwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowg o dofinansowanie)
wyniosty Tacznie 1.282.345.69 2t z czego 641172 zk stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.
Gmina zobowigzala sie do przekazania na realizacje zadania $rodkéw o lacznej kwocie
641.173,69 21

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- wrzesien 2009 r. (rozpoczecie realizacii inwestycii),

- pazdziernik 2010 . (zakoficzenie realizacji inwestycji).

W dniu 24 wrzesnia 2009 1. pomiedzy Gming Torzym a Powiatem Sulecifiskim zawarto umowg
partnersks nr 7/2009, w ktorej Powiat zobowiazat sig do udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowsj w wysokosei nie wigkszej niz 1% wartodei projektu . 19.000 21

Realizijac postanowienia umowy partherskie), w dniu 16 lipea 2010 r. zawarto wlasciwa umowg
nr FIN.L15/10 pomiedzy Powiatem Sulecifiskim a Gming Torzym, w ktérej Powiat zobowigzal
sie przekaza¢ Gminie dotacie w kwocie 12.824 28 (1 % wartosei projektn, czyli od kwoty
1.282.345,69 zI) z przeznaczeniem na  Modemizacje infrastruktury drogowe] w tym
odwodnienia, o§wietlenia dla ulic J. Stowackiego, C. K. Norwida, B. Prusa, W. Reymonta, A.
Mickiewicza”.

Zgodnie z poleceniami przelewu z dnia 3 sietpnia 2010, Powiat Sulgeinski przekazat Gminie

Torzym 12.824 z

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze- sprawozdaniem kefcowym z realizacji

inwestycji, wydatki na sfinassowanie zadania wyniosly tacznie 1.369.102,32 21, z czego tylko





[image: image3.png]kwota 1.286.261,80 jest kwalifikowalna (bez kosztdw robot dodatkowych — faktura 6/B/25010
zdnia 04.08.2010 r. na kwote 37.840,52 zI oraz bez kosztéw opracowania dokumentacii
projektowej — faktura 26/2009 z dnia 30.09.2010 . na kwote 45.000 z4).

Zgodnie z umowsa o dofinansowanie, Gminie Torzym przekazana zostala z budzetu pafistwa
kwota 641,172 zh

Dodatkowo gmina okazala sie faktura VAT nr 758/10/FS z dnia 31.03.2010 . na kwote 1.157,50
zh, fakturg VAT nr 510/FV/2010 2 dnia 29.04.2010 1. na kwote 682,37 zI oraz fakiurg VAT
1052/4/2010 z dnia 26.08.2010 1. na kwote 2.076,24 21 Kwoty tych faktur wykraczaja poza
kwote zawarta w-umowie Nr 6/2010 zdunia 6 kwietnia 2010r. o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte] pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Torzym.

Inwestycia przekroczyla kwote umowna, ktorej roznica pokryta zostala ze frodkéw Gminy.

{Akta kontroli str. 3-49)

Wybdr wykonawey zaméwienia (zadania) wylosifono w drodze przetargu - nieograniczonego.

(Akta kontroli str, 50-75)

W dniu 18 lutego 2010 r. zawarto umowe z wykonaweg inwestycji firmg INSTALKO Roman
Strzelezyk z siedzibg w Miedzyrzeczu. przy ul. Konstytucii 3 Maja 4/6, zmieniona Aneksem
Nr 1 z dnia 24 czerwea 2010 1. Termin. zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na
dzien 22 lipea 2010z,

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawey 1.270.755,69 21 brutto.
Na konto wykonawey inwestycji przelano tacznie kwote 1.308.369,21 7t brutto, z czego kwota
37.840,52 to kwota za wykonanie robét dodatkowych, ktre nie sq rozliczane w ramach umowy

z Wojewoda.

{Akta kontroli str. 76-86)

W dniu 17 lutego 2010r. zawarto umowe z Biurem Drogowym ,,TRASA” z siedziba w Rzepinie
przy ul, Konwaliowej 1, w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu Przebudowa
drog gminnych wraz z budows kanalizacji deszezowej i odwietleniem ul. Stowackiego, ul. Co K.

Norwida, ul. B. Prusa, ul Reymonta; ul. Mickiewicza w Torzymiu”.





[image: image4.png]Za wykonanie czynnoscl okreslonych w umowie zobowigzano si¢ zaplacié inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosei 11.590 z1 brutto.

Za pelnienie nadzorn inwestorskiego przelano tacznie kwote 11,590 zt brutto.

(Akta kontroli str. 87-90)

W dniu 22.07.2010 r. komisja odbiorowa dokonala odbioru koficowego inwestycji (zgloszenie
zakofczenia robdt przez wykonawcee nastapito w.dniu 15.07.2010 1.), co jest zgodne z terminem
realizacji inwestycji okredlonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonaweg

inwestycji.

(Akta kontroli str. 91-94)

W dniu 25 marca 2011 r. w miejscu realizacji- inwestycii, Zespol Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzone] - wizji lokalne] oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Przeprowadzona kontrola - dokumentow finansowych i ksiggowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzace] z budzetu pafstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

Kontrole odnotowano w ksiazee kontroli Urzedu Miejskiego w Torzymiu z datg 25.03.2011r. pod
poz. 172011,

Kierownikowi jednostki kontrolowane] lub osobie pelnigeej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub. osobie posiadajace] jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokohy kontroli i zfozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokohu kontroli nie stanowi przeszkody -do. wszezgeia posigpowania

pokontrolnego,
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