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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow
Wikp.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Tadeusz Jedrzejczak — Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp..

Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 10 czerwca 2011 r. przez:
- Bozene Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewo6dzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 275-1/2011 z dnia 08.06.2011 r.,
- Monike Podsiadlo — Orzel - inspektora wojewodzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 275-2/2011 z dnia
08.06.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa ulicy Glowackiego i Nowej w Gorzowie Wikp.” wramach II edycji
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 3/2010 z dnia
6 kwietnia 2010r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Miastem Gorzéw Wikp.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowieni publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czesciowego i konicowego odbioru robét).

Dokument6w finansowych.
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Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach II edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég
Lokalnych 2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,.Przebudowa ulicy Glowackiego

i Nowej w Gorzowie WIkp.” zgodnie z umowa Nr 3/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku
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[image: image2.png]o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Wojewoda
Lubuskim — Heleng Hatka, a Miastem Gorzéw Wlkp., reprezentowanym przez Zastgpce
Prezydenta — Urszulg Stolarska przy kontrasygnacie Skarbnika — wz. Teresa Krzywulska.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwotg 6.154.500 zi, z czego 2.912.500
zt to $rodki pochodzace z budzetu parnstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsa) wyniosty tacznie
4.043.379,47 zt z czego 2.021.689 zt stanowi dotacja celowa z budzetu paristwa.

Jednostka zobowiazata si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania $rodkéw o lacznej kwocie
2.021.690,47 zt.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- marzec 2010 r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- listopad 2010 r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem konicowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie 4.004.982,28 zt (50% tej kwoty
to 2.002.491,13 zt). Zgodnie z umowa o dofinansowanie, Miastu Gorzéw WIkp. przekazana
zostala z budzetu pafistwa kwota 2.021.689 zt.

W zwiazku z faktem, iz na inwestycje wydano mniej $rodkéw niz wynika to z umowy
o dofinansowanie, Miasto Gorzéw WIlkp. zwrécito niewykorzystang czes¢ dotacji w wysokosci
19.197,87 zt.

(Akta kontroli str. 3-61)

Wykonawce zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego
(nr ogloszenia 43512-2010 z data zamieszczenia 16 luty 2010 r.). Do uptywu terminu skladania
ofert ztozono 3 oferty, z czego 1 oferta zostata odrzucona. Na podstawie streszczenia oceny
i porownania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ (nr 1) firmy MALDROBUD
Wiestawa Malinowicz i Edward Malinowicz Sp.j. z siedziba w Mysliborzu przy
ul. Krélewieckiej 43.

(Akta kontroli str. 62-100)

W dniu 5 czerwca 2009r. zawarto umowe 55/WIN/09 z firma Transprojekt Gdanski Sp. z o0.0.
z siedziba w Gdansku przy ul. Partyzantéw 72a na sporzadzenie dokumentacji na przebudowe

ul. Glowackiego i Nowej w Gorzowie wikp. zgodnie ze STWZ oraz nadzér autorski.
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[image: image3.png]Za cato$¢ realizacji przedmiotu umowy ustalone zostato wynagrodzenie w kwocie 351.360 zi
brutto, wtym wynagrodzenie za nadzér autorski 21.960 zt brutto (tylko ta kwota jest
kwalifikowalna).

(Akta kontroli str. 101-103)

W dniu 29 wrzes$nia 2009r. zawarto umowg 112/WIN/09 z Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
LFAWAL” Filip Walczak Sp. z o0.0. z siedzibg w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogorskiej 16a
w zakresie pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania ,,Przebudowa ulic Glowackiego
i Nowej w Gorzowie Wikp.”. Umowa zostata zawarta na okres od momentu podpisania umowy
do zakoniczenia realizacji zadania wraz z okresem r¢kojmi i gwarancji. Za wykonanie czynnosci
okreslonych w umowié zobowiazano si¢ zaplaci¢ Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci 52.460 zt brutto, co tez uczyniono.
(Akta kontroli str. 104-106)

W dniu 30 marca 2010 r. zawarto umowe Nr 30/WIN/2010 z wykonawca inwestycji firma
MALDROBUD Wiestawa Malinowicz i Edward Malinowicz Sp.j. z siedziba w Mysliborzu przy
ul. Krélewieckiej 43. Termin wykonania rob6t ustalono na dzief 29 pazdziernika 2010 r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 3.968.959,47 zt brutto.
W dniu 4 listopada 2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym
zmniejszono zakres rzeczowy umowy (zgodnie z protokolem koniecznosci nr 3
z 26 pazdziernika 2010r.), a tym samym ulegla zmniejszeniu warto$¢ zadania o kwotg 38.397,19
7k brutto. Ogolna warto$¢ zadania wyniosta zatem 3.930.562,28 zt brutto. Zmianie ulegt réwniez
termin wykonania robét, ktéry przedtuzony zostat do dnia 15 listopada 2010 r.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 3.930.562,28 zt brutto.

(Akta kontroli str. 107-118)

W dniu 15.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji (zgtoszenie
zakoniczenia robét przez wykonawce nastapito w dniu 15.11.2010 r.), co jest zgodne z terminem
realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawca
inwestycji.

Zgodnie z protokolem odbioru koricowego robét przedmiotowego zadania inwestycyjnego
stwierdzono, iz odebrane roboty posiadaja wady, ktére nie eliminuja odbioru. Termin usunigcia
usterek ustalono do dnia 31 maja 2011 r. (protokét dotyczacy sprawdzenia usunigcia wad

podpisano w dniu 15 czerwca 2011 r.).
(Akta kontroli str. 119-125)
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[image: image4.png]W dniu 10 czerweca 2011 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzgdu Miasta Gorzowa Wlkp. pod poz.
3/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezefi co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowamiehie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgeia postgpowania

pokontrolnego.

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu M..0%, 201y,

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroler6w Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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